

Newsletter Regionalleitstelle Oberschwaben (2/4)

Hintergrund

In der Feuerwehr-Einsatzkräfte-Info Nr. 26 hatten wir über die ersten Baumaßnahmen zur neuen Regionalleitstelle Oberschwaben berichtet. Nunmehr sind die Rohbaumaßnahmen abgeschlossen und es wurde mit dem Innenausbau begonnen. In der vorliegenden Einsatzkräfte-Info 27 wird daher über die aktuellen Maßnahmen des Innenausbaus berichtet.

Abgeschlossene Rohbaumaßnahmen

Die Rohbaumaßnahmen für die Regionalleitstelle Oberschwaben (Dienstsitz Ravensburg) sind abgeschlossen. Die bestehenden Räumlichkeiten im 2. OG der Ulmer Straße 95 wurden für die Nutzung der Leitstelle umgestaltet. Neustrukturiert wurden daher Raumaufteilung, sanitäre Anlagen, Wasser- und Abwasserversorgung, Strom- und IT-Versorgung, Lüftungs- und Klimatechnik sowie die eigentlich technische Versorgung der Dispositionsplätze. Hinzu kamen Punkte wie Arbeitsplatzergonomie, geeignete Akustik, Klimatechnik und Beleuchtung sowie ein wirtschaftliches Konzept beispielsweise zur Nutzung von Büroarbeitsplätzen als Notabfrageplätze bei Flächen- und/oder Großschadensereignissen. Zudem wurde im 2. OG flächendeckend ein Doppelboden zur Verlegung der Strom- und Netzwerktechnik eingebaut.

Einbau Leitstellenmöbel / Leitstellentechnik

In der KW 35 konnte bereits mit dem Einbau der Leitstellentische begonnen werden (Bild 1).



Bild 1: Ansicht Dispositionsraum mit Leitstellenmöbeln

Aktuell läuft der Einbau der Einsatzleittechnik der Fa. Frequentis (www.frequentis.com). Aufgrund der wesentlich komplexeren Leitstellentechnik - im Vergleich zur bestehenden Leitstelle - waren neben den Umbauarbeiten im 2. OG auch Erweiterungen des bestehenden Technikraumes im EG erforderlich.

Die bisherige Leitstelle wird nach Inbetriebnahme der neuen Räumlichkeiten als reiner Besprechungsraum rückgebaut und kann bspw. bei Flächenlagen als Lagezentrum für den Führungsstab genutzt werden.

Ebenfalls bereits fertiggestellt ist der neue Funkmast der Regionalleitstelle Oberschwaben.

Dieser ist bereits für den anstehenden Digitalfunk geeignet. Herzlichen Dank nochmals an das THW für die hervorragende und unkomplizierte logistische Unterstützung (siehe auch Einsatzkräfte-Info Nr. 25).

Ausblick

Neben dem aktuell laufenden Einbau der Leitstellentechnik hat bereits die Datenpflege für die neue Regionalleitstelle Oberschwaben begonnen. Es ist beabsichtigt, ab November den Probetrieb für den Landkreis Ravensburg zu übernehmen. Anfang kommenden Jahres werden die Kollegen des Landkreises Sigmaringen ihre Arbeit in Ravensburg aufnehmen, so dass dann die bisherige Leitstelle Sigmaringen als technische Rückfallebene für die Regionalleitstelle Oberschwaben ertüchtigt werden kann.

Unserem Leitstellenteam wünschen wir weiterhin viel Erfolg bei den anstehenden Arbeiten. Der nächste Newsletter wird im Oktober über den Einbau der Leitstellentechnik berichten.

Dipl.-Ing. (FH) Oliver Surbeck
Kreisbrandmeister

Dipl.-Ing. (FH) Walter Kuon
Vorsitzender Kreisfeuerwehrverband

Herausgeber: Landratsamt Ravensburg, Brand- und Katastrophenschutz
gemeinsam mit dem
Kreisfeuerwehrverband Ravensburg e.V.



Im Internet:
www.landkreis-ravensburg.de/bks
www.kreisfeuerwehrverband-ravensburg.de